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INTRODUCTION

Conformément au décret 2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au schéma directeur
d’accessibilité — agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
services de transport public de voyageurs, la Métropole Nice Céte d'Azur, autorité
organisatrice des transports, constitue dans le présent document le bilan de la premiere
année d’exécution de I’Agenda d’Accessibilité programmée.

Ce bilan a été présenté aux membres de la Commission Intercommunale pour I’Accessibilité
le 21 novembre 2017.

1. IDENTIFICATION DE L’AD’AP

Appellation : Schéma Directeur - Agenda d’Accessibilité Programmée des services de
transports publics urbains de la Métropole Nice Cote d’Azur

Approbation du dossier :

- approuvé le 20 mai 2016 par le bureau métropolitain (délibération 21-1)
- adressé a la Préfecture des Alpes-Maritimes le 22 juin 2016
- faisant I'objet d’'une remarque de la Préfecture des Alpes-Maritimes le 18 juillet 2016

- mis en conformité suite a la demande de la préfecture le 18 ao(t 2016

Réseau de transport : Lignes d’Azur

Collectivité : Métropole Nice Coéte d’Azur

Service porteur du dossier : service de la Mobilité Durable

Référent : Marion VIDAL-MASANET / marion.vidal@nicecotedazur.org

2. LES DOMAINES D’ACTION DU SDA-AD’'AP

Le SDA-AJ’'AP des transports de la Métropole Nice Céte d’Azur repose sur les prescriptions
du SDA, et traite alors des domaines suivants :

- Le matériel roulant

- Les arréts de bus et stations de tramway
- L'information aux voyageurs

- La formation du personnel
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3. MATERIEL ROULANT
3.1 Bus

Etat d’accessibilité du parc bus au 31/12/2015 (parmi 464 bus)

Réseau 2015

Parc total % accessible
Réseau Lignes d'Azur 464 86,21%
Nice (RLA) 230 98,70%
Périphérie (partenaires) 234 73,93%
PARC Régie Ligne d'Azur Parc Partenaires transporteurs L:;E:glgxtr
Catégories de véhicules parc % Parc acc':es“s(i:ble % Parc Total %
a 9 Parc RLA accessible 0 Partenaires X 0 Parc Total X 0
Décret 2015-1755 du 24/12/2015 RLA accessible t N Partenaires | accessible Accessible |accessible
fansporteurs transporteurs
M2, M3 autobus de faible capacité 20 20 100,00% 54 50 92,59% 74 70 94,59%
(22 passagers maximum)
Autobus - 210 207 98,57% 111 96 86,49% 321 303 94,39%
(23 passagers minimum)
Autocars de faible capacité X X x 16 12 75,00% 16 12 75,00%
(22 passagers maximum) ’ !
Autocars - X X X 53 15 28,30% 53 15 28,30%
(23 passagers minimum)
PARC TOTAL 230 227 98,70% 234 173 [ 73,93% | 464 400 | 86,21% |
Bilan —année 1 : état d’accessibilité du parc bus (parmi 466 bus)
Réseau 2017
Parc total % accessible
Réseau Lignes d'Azur 466 87,77%
Nice (RLA) 233 100,00%
Périphérie (partenaires) 233 75,54%
o parc % Parc TOTALPARC| % Parc
Catégorie ParcRLA  accessible accessible TOTAL PARC ACCESSIBLE | accessible
RLA RLA
M2, M3 autobus de faible
capacité 61 61 100,00%
(22 passagers maximum)
autobus . 327 316 | 96,64%
(23 passagers minimum)
autocars de faible capacité o ;) 42.36%
(22 passagers maximum) vER
autocars N 71 29 40,85%
(23 passagers minimum)
233 233 100,00% 233 176 75,54% 466 409 87,77%
» Proportion de voyageurs ayant bénéficié d’'une offre accessible :
BILAN- ANNEE 1/ Schéma Directeur d’Accessibilité — Agenda d’Accessibilité Programmée 3/12
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- 64,3 millions de validations (2016)
- Nice intra-muros : 99,81% des validations / bus ou tram accessibles

- Hors Nice : 97,21% des validations / bus accessibles

3.2 Tramway

Etat d’accessibilité du parc tramway au 31/12/2015 (parmi 28 rames)

Réseau 2015

Parc total % accessible
|Tramway 28 100%

Bilan —année 1 : état d’accessibilité du parc tramway (parmi 28 rames)

Réseau 2017

Parc total % accessible

Tramway 28 100%
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4. ARRETS DE BUS

Rappel du diagnostic issu de I'Ad’AP :

Nombre d'arréts

Nombre d'arréts sur I'ensemble du réseau 2757
dont déja accessibles 505

Nombre d'arrét concernés par la préparation de I'Ad'AP 2252
Nombre d'arréts "prioritaires" 1335
dont arréts aménageables 719

dont arréts relevant d'une ITA 616

L'évolution du réseau impose une actualisation réguliere du diagnostic établi pour
I'élaboration de I'Ad’AP. Ainsi, les chiffres constituant le diagnostic de I’Ad’AP approuvé en

2016 ont trés sensiblement évolué.

Nombre d'arréts

Nombre d'arréts sur l'ensemble du réseau 2770
dont déja accessibles 505

Nombre d'arrét concernés par la préparation de I'Ad'AP 2252
Nombre d'arréts "prioritaires" 1335
dont arréts aménageables 711

dont arréts relevant d'une ITA 616

Rappel de la programmation inscrite dans I'Ad’AP pour

accessibilité des arréts de bus

la mise en

Une programmation sur 6 ans portant sur 'aménagement de 120 quais par an.

Contexte de la programmation et de I'exécution de I'Ad’AP : un réseau qui

bouge

- Le chantier de construction de la ligne 2 du tramway (Tram2) : des arréts accessibles

supprimés du réseau (phase chantier)

- La perspective de la restructuration du réseau de bus a I'horizon Tram2 et Tram3

- Des projets d'aménagement de la voirie susceptibles de modifier le statut des arréts

et leur programmation

- L'attente du déploiement du marché d’abribus publicitaires sur le réseau dées 2018

Bilan —année 1 : mise en accessibilité des arréts de bus
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Nombre d'arréts
Nombre d'arréts sur l'ensemble du réseau 2770
dont accessibles 602
Nombre d'arréts programmés en Année 1 120
Nombre d'arréts réalisés en Année 1 92
Ecart en Année 1 28

La programmation mise en ceuvre en année 1 s’est organisée selon la logique suivante :

lignes minimum)

La priorité donnée aux arréts répondant a 3 critéres (Lignes structurantes + ERP + 2

- Prise en compte de la cohérence du réseau pour les communes les plus denses,

- Répartition géographigue des aménagements sur

métropolitain

I'ensemble du territoire

- Opportunités d’'aménagements intégrés dans des projets de voirie

L'écart entre la programmation et la réalisation porte sur 28 arréts, et est justifié :

Des aménagements avancésdans le calendrier | Des aménagementsreportés dans le calendrier

Arrétsrendusameénageables par un
aménagement de voirie (ITA > aménageable)

Opportunitésd’aménagementsde voirie
Des projets avancés dans le calendrier pour les

besoinsdu réseau ou suite & des demandes de
personneshandicapéestraitées prioritairement

Arréts équipésd’abribusvoués a étre remplaceés
dansles années suivantes (des 2018)

Emprise encombrée par des chantiers/ projets
immobiliers

Arrétsconcernés par des projets de voirie prévus
dansles années a venir

Positionnementde I’arrét actuel remis en
question parla préparation du futurréseau
(horizon Tram2 et Tram3)

Secteur du Haut-paysreporté dans|’attente du
nouveau marché « travaux» qui prévoit des
matériaux et des bordures adaptées aux
spécificitésde la montagne

6/12
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5. INFORMATION VOYAGEURS

Les supports d’'information

Le pictogramme

Sur les fiches horaires : identification des arréts accessibles desservis uniguement
par des bus accessibles

Sur le plan de réseau : identification des lignes accessibles

A l'avant des bus accessibles

L’accueil commercial

Les 3 agences nigoises sont accessibles physiquement
Les agences de Cagnes et St Laurent partiellement

Les opérateurs téléphoniques : information sur les infrastructures accessibles : arréts
et lignes

L'information dynamique, visuelle et / sonore

A bord des rames de tramway indiquant I'arrét, le prochain arrété, la destination, les
perturbations et informations générales du réseau

Sur les stations de tramway : information visuelle indiquant, la nature de la prochaine
rame, le temps d’attente pour la prochaine rame et pour la suivante

Sur les stations de tramway : ces informations sont disponibles en sonore sur
activation de la télécommande universelle utilisée par les personnes déficientes
visuelles.

Sur les arréts de bus : I'information SMS+ ou QR Code qui donne l'information sur les
horaires de passage de toutes les lignes desservant I'arrét

L’information a distance

Centre de relation clientele « service clients » ;: 08 1006-1006

Site internet www.lignesdazur.com conforme aux recommandations internationales
du Web Content Accessibility Guidelines, et au référentiel général d’accessibilité pour
les administrations

Quelques chiffres en 2016

143 000 plans de réseau distribués

1,9 millions de fiches horaires éditées

130 000 flyers diffusés

134 000 appels téléphoniques traités par le 1006-1006

6,9 millions de connexions sur le site internet lignesdazur.com
493 000 connexions via le QR code

522 000 SMS+
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6. FORMATION DU PERSONNEL

6.1 Description détaillée des formations portant sur le handicap et
I"accessibilité

6.1.1 Conducteurs RLA

Le théme de l'accueil et de la prise en charge des PMR et UFR est développé au cours de
toutes les formations internes en rapport avec le métier de conducteur-receveur de bus.

Il Formation Il Formation IV Formation
Conducteur Conduite de continue
Bus Articulé qualité obligatoire

| Formation

Initiale

| Formation Initiale
Théorie : 30 mn en salle

Pratique : 7 h en situation dans un bus (3 ateliers)

e Atelier 1 : 30 mn en situation dans un bus

e Atelier 2: 1 h 30 des échanges et exercices pratiques effectués en partenariat avec
des membres de [I'Association des Paralysés de France (APF). Les éléves
conducteurs ont notamment la possibilité de tester un fauteuil roulant manuel pour
étre sensibilisés et comprendre quelles sont les difficultés rencontrées par les UFR
(Utilisateurs de Fauteuil Roulant) a la montée et a la descente des autobus.

e Atelier 3: 5 h de conduite avec un bus. Tout au long d’'un circuit défini, pratique
d’exercices d’'accostage et de déploiement d’'une rampe PMR.

Il Formation avec un bus articulé (apres 6 mois de conduite en service commercial)
Théorie : 30 mn

Les thémes abordés durant cette session sont :
e les différents systemes de déploiement de rampe PMR,
les procédures d'approche aux arréts,
la procédure d’'accostage,
la procédure de prise en charge des PMR / UFR,
la demande d’arrét spécifique des PMR / UFR,
la procédure de descente des PMR / UFR,
recommandations et conseils.

Il Formation « conduite de qualité »
Théorie : 30 mn en salle
Pratique : 50 mn en situation dans un bus

Exercices d’accostage quais PMR, d'utilisation d’'une rampe PMR sur 4 arréts accessibles,
exercices avec un fauteuil roulant manuel.

8/12 BILAN- ANNEE 1/ Schéma Directeur d’Accessibilité — Agenda d’Accessibilité Programmée
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IV Formation Continue Obligatoire ou FCO (tous les 5 ans) :
Théorie : 20 mn en salle

Pratique : 55 mn découpées en 2 ateliers
e Atelier 1: 25 mn d’exercices comme l'accostage aux quais PMR, l'utilisation de la
rampe PMR et avec fauteuil roulant manuel
o Atelier 2: 30 mn d’exercices d’'accostage et de déploiement de la rampe PMR en
circuit commercial

Nom Formation Année Nb de Stagiaires Nb d'Heures Nb d'heures formation PMR
2013 42 294 21
2014 63 441 31,5
2015 18 126 9
2016 44 308 22

Total Bus articulé 167 1169 83,5
2013 97 6111 121,25
2014 88 5530 110
2015 41 2583 51,25
2016 18 1078 21,38

Total formation Conduite de Qualité 226 14224 282,5
2013 146 5110 182,5
2014 188 6580 235
2015 124 4340 155
2016 189 6615 236,25

Total formation Contitue Obligatoire

(Validation de I'équivalence FIMO) 458 16030 572
2013 48 3612 120
2014 54 4477 135
2015 35 2870 87,5
2016 67 5355 167

Total Formation Initiale Conducteur Receveur 137 10959 342,5

TOTAL GENERAL 944 42074 1259

Par ailleurs, trois régulateurs permanents régulent en temps réel le réseau bus et tram
depuis le Poste de Commandement Centralisé (PCC). Les régulateurs donnent des
consignes aux conducteurs en cas de modification d'itinéraire ou autres éléments perturbant
la bonne circulation du réseau (stationnement génant, accident de la circulation,
embouteillages...).

lls s’appuient sur 8 agents ou « fuseaux » pour encadrer les conducteurs sur le terrain.

En cas d'incident qui survient sur le réseau ou encore d'événement programmé (Carnaval,
événement sportif...) les fuseaux assurent une prise en charge des personnes a mobilité
réduite ou des personnes en fauteuil roulant.

Par exemple, pour un événement situé a proximité de la voie du tramway qui nécessite la
mise en place d'un carrousel (sectionnement de la ligne de tramway), des fuseaux sont
envoyés sur chaque point de rebroussement. lls permettent aux personnes a mobilité réduite
de monter en priorité dans les rames de tramways et lorsque cela est nécessaire ils prennent
contact avec le service Mobil’Azur pour permettre aux personnes handicapées de rejoindre
la rame pour poursuivre leur voyage.

Lorsqu’un incident intervient sur le réseau, une équipe de l'unité Sdreté Contréle de RLA
ainsi que deux agents de maitrise exploitation sont déployés pour veiller notamment a ce
que les PMR et UFR soient bien pris en charge.
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6.1.2 Personnel des agences commerciales

Une information sur I'accueil et 'accompagnement des personnes handicapées est donnée
aux agents commerciaux ainsi que sur les équipements PMR du réseau.

2 guides leur ont été distribués comme a I'ensemble du personnel du réseau.

6.1.3 Centre de Relation Clientéle (CRC)

Les agents nouvellement recrutés au CRC (Cityway) sont formés deux fois par an aux
problématiques liées aux transports des Personnes a Mobilité Réduite et plus globalement
sont sensibilisés aux contraintes liées aux différents handicaps.

Les équipes du CRC disposent d’'une solide expérience de la relation clientéle avec les
personnes a besoins spécifiques car elles assurent I'accueil téléphonique, I'information et la
réservation des services dédiés aux Personnes a Mobilité Réduites de Toulouse (Réduite
« Mobibus ») et des Yvelines (le « PAM »).

Pour former son personnel, Cityway sollicite les associations de personnes handicapées qui
sont invitées a venir parler du handicap et proposent aux équipes de participer a une
expérience en situation réelle sur le terrain avec des accompagnateurs de personnes
handicapées.

Les téléconseillers sont évalués régulierement pour mesurer leurs compétences ce qui
permet a I'encadrement d’orienter les formations a venir.

6.1.4 Sous-traitants
Des formations sont mises en place par les partenaires transporteurs :

RCA :
o formation du personnel de I'atelier pour la vérification des plateformes PMR
o formation interne du personnel de conduite
e intégration dans module Formation Continue Obligatoire (FCO) : intervention de 'APF
en 2016

Keolis :
o formation a I'utilisation de la rampe PMR a I'entrée dans I'entreprise

Pour les autres sous-traitants : la sensibilisation a I'accueil des personnes handicapées et
des Personnes a mobilité réduite est assurée en interne.

Des supports d’information élaborés par RLA compléteront les différentes formations et
actions déja menées par les partenaires transporteurs.

6.2 Obligations imposées dans les appels d’offres de sous-
traitance : extrait du CCTP

Extrait Annexe 5 au CCTP :

10/12 BILAN- ANNEE 1/ Schéma Directeur d’Accessibilité — Agenda d’Accessibilité Programmée
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Formation des salariés

Afin que le réseau Lignes d’Azur offre un professionnalisme identique de tous ses
conducteurs, salariés RLA ou salariés du Titulaire, RLA impose que le Titulaire mette en
ceuvre les formations suivantes :

e FIMO/FCO/Formations reglementaires... : respect de la réglementation.

e Gestion des conflits - Conducteurs et agent d’encadrement d’exploitation

e Formation Addiction / Laicité / Harcélement — Conducteurs

¢ Formation Addiction / Laicité / Harcélement - Encadrement

Les 3 dernieres formations doivent étre réalisées sur I'ensemble des salariés concernés
avant la fin du contrat. Le titulaire fournira un état annuel de formation réalisé et des
pénalités pourront étre appliquées si ces engagements n'ont pas été respectés avant la fin
du contrat.

Le titulaire décrira également les mesures prises pour vérifier en continu lI'aptitude des
conducteurs et les formations complémentaires éventuelles dispensées pour ce faire.

Le titulaire décrira également les formations envisagées pour les conducteurs dans le cadre
de la prise en charge des Personnes a Mobilité Réduite.

Il précisera également les consignes/instructions/formations passées pour limiter les impacts
environnementaux (bruits, émissions de CO2, consommation de carburant) générées par la
circulation des véhicules et les formations complémentaires éventuelles dispensées pour ce
faire.

Cadre de réponse : critéere de notation sur les formations/sensibilisations a la prise en charge
des Personnes a Mobilité Réduite.
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7. ANNEXES

Annexe 1 : Approbation de I'Ad’AP

Annexe 2: Présentation du bilan de la 1°® année d'exécution de 'Ad’AP & la
Commission Intercommunale pour I'’Accessibilité (CIA) — 21/11/2017

Annexe 3: Aménagement des arréts: comparatif de la programmation et de la
réalisation

0 Parmi les arréts programmés en année 1 : réalisés en année 1 ou reportés
aux années suivantes

o Parmi les arréts réalisés en année 1 : identification des années initiales de
programmation et des cas d’'aménagements avancés

12 /12
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PRESIDENCE : Monsieur Christian ESTRIST, president

DELIBERATION N° 21.1 : APPROBATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE - AGENDA
—LLABERATION N- 21.1

D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES SERVICES DE TRANSPORTS
PUBLICS URBAINS (DIT « AD'AP TRANSPORTS ») DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR.

Etaient présents : M. Christian ESTROSI M. Louis NEGRE, Mme Isabelie BRES, M. Alain
FRERE, Mme Colette FABRON, M. Honoré COLOMAS, M. Gérard MANFREDI, M. Xavier
BECK, M. Joseph SEGURA, M. Charles SCIBETTA, M. Jean-Paul DALMASSO, M. Jean T, HAON,
M. Fernand BLANCHI, M. Loic DOMBREVAL, M, Jean-Frangois SPINELLI M Philippe

M. Rudy SALLES M Jean-Marie BOGINI M. Hervé PAUL, M. Pierre-Paul LEONELLI M
Antoine VERAN, M. Roger ROUX, M. Lauriano AZINHEIRINHA, Mme Nadia LE VI, M. Jean-
Marie AUDOLL Mme Martine BARENGO—FERRIER, Mme Paule BECQUAERT M Philip
BRUNO, M. Angelin BUERCH, M. Paul BURRO, M. Stéphane CHERKI, M. René CLINCHARD,
M. Bernard CORTES, Mme Patricia DEMAS, M Jean-Frangois DIETERICH, Mme Christelle
D'INTORNI, M. Alexandre FERRETTI M. Henri GIUGE, M. Claude GUIGO, Mme Pascale
GUIT, M. Jean-Pierre ISSA UTIER, M. Jean-Michel MAUREL, Mme Nicole MERLINO-

Etaient absents ou excusés

M. Joseph CALZA, M. Jean-Paul FABRE, M. Richard LIONS, M. Marc-André DOMERGUE, M.
Benoit KANDEL.

Christian ESTROSI M. Christophe TROJANI a donné pouvoir a M. Roger ROUX, M. Michel
MEINI a donné pouvoir & M. Pierre-Paul LEONELLI, Mme Véronique PAQUIS a donné pouvoir
a M. Christian TORDO, M. Jean-Pierre BERNARD a donné pouvoir i M Joseph SEGURA, Mme
Josiane BORGOGNO a donné pouvoir a M. René CLINCHARD, M. Pierre-Paul DANNA a donné
pouvoir a Mme Murielle MOLINARI M Jacques DEJEANDILE a donné pouvoir a Mme
Dominique ESTROSI-SASSONE, M. Roger MARIA a donné pouvoir a M. Fernand BLANCHI
Mme Martine OUAKNINE a donné pouvoir a M. Rudy SALLES,

Secrétaire : Madame Christelle D'INTORNI ;

Au cours de cette séance, le bureau métropolitain s’est prononcé sur le dossier suivant :
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22/51 APFROBATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE - AGENDA D'ACCESSIBILITE
PROGRAMMEE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

(DIT « AD'AP TRANSPORTS ») DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR. . . .

Le bureau métropolitain,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-41-3,
L.5217-1 et L.5217-2,

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

Vu la loi n® 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement & adopter des mesures
législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports
publics, des batiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,

Vu I’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative 4 la mise en accessibilité des
¢tablissements recevant du public, des transports publics, des batiments d'habitation et de 1a
voirie pour les personnes handicapées,

Vu le décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au Schéma Directeur d’Accessibilité —
Agenda d’Accessibilité Programmée pour la mise en accessibilité des services de transport
public de voyageurs, dit « AD’AP Transports »,

Vu le décret n°2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d’arréts des services de
transport public & rendre accessibles de fagon prioritaire aux personnes handicapées et
précisant la notion d’impossibilité technique avérée,

Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole
dénommée « Métropole Nice Céte d'Azur », '

Vu le décret n°2015-1755 du 24 décembre 2015 relatif 4 la détermination de la proportion
minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et 4 la demande
de transport routier de voyageurs, '

Vu Iarrété interministériel du 27 mai 2015 relatif a la demande de prorogation des délais de
dépdt ou d’exécution d’un schéma directeur d’accessibilité — agenda d’accessibilité
programmeée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs,

Vu Parrété du Préfet des Alpes Maritimes du 7 décembre 2015 accordant une prorogation de
délai de dépdt de 1’agenda d’accessibilité programmée au 27 mars 201 5



(DIT « AD'AP TB.A.NSPQRTS')S) bE 14 m*rgthOLE-NicE CoTE D'AZUR.

Vu la dellberauon'h°9 20 au qonscﬂ communautaire du 19 décembre 2011 approuvant le
Schéma Directeur d’ Accc:smbllite des Transports collectifs urbains de Nice Cote d’Azur pour

la période 2011-2015, ¢ I

Vu la délibération n°7 du conseil métropolitain du 11 avril 2014 portant délégations
d'attributions au bureau en vertu de l'article L.5211-10 du code général des collectivités
territoriales,

Vu la délibération n°72.01 du bureau métropolitain du 10 juillet 2014 relatif a la création de
la Commission Intercommunale pour 1’Accessibilité des Personnes Handicapées pour la
mandature 2014-2020,

Vu la délibération n°21.3 du bureau métropolitain du 25 juin 2015 relative & la demande de
prolongation du délai de dépdt des agendas d’accessibilité programmée pour les
Etablissements Recevant du Public, les Installations Ouvertes au Public et les Transports
Publics Urbains,

Considérant que I’Ad’AP Transports s’inscrit dans la continuité des engagements et des
travaux réalisés dans le cadre du Schéma Directeur d’ Accessibilité (SDA), dans les domaines
du matériel roulant, des arréts de bus et stations de tramway, de I’information voyageurs et de
la formation du personnel en relation avec des voyageurs,

Considérant que le bilan de la mise en accessibilité des transports urbains effectué dans le
cadre du SDA sur la période 2011-2015, a été présenté aux membres de la Commission
Intercommunale pour 1’ Accessibilité lors de la réunion de la sous-commission « Transports »
le 12 janvier 2016,

Considérant que le projet d’Ad’ AP Transports a été présenté aux membres de la Commission
intercommunale pour I’ Accessibilité lors de la réunion de la sous-commission « Transports »
le 12 janvier 2016, et que le travail de diagnostic, d’étude et de programmation relatif 4 la
mise en accessibilité des arréts de bus a été soumis 4 la consultation des associations
représentant les personnes handicapées,

Considérant que les associations n’ont pas formulé de remarques contradictoires,

Considérant que I’Ad’Ap Transports de la Métropole Nice Cote d’Azur pour la mise en
accessibilité des arréts de bus concerne 719 arréts avec un budget prévisionnel de 2 millions
d’euros par an, pour environ 80 arréts par an sur 9 ans,

Considérant par ailleurs que le parc de bus appartenant a la Métropole, et directement
exploité par la Régie Lignes d’Azur, est accessible en quasi-totalité, soit 227 bus accessibles
sur 230, et que le parc des sous-traitants est accessible a 86,21%, soit 400 bus sur 464,

Considérant que le taux global de bus accessibles progresse annuellement et que 1’objectif a
atteindre fixé par le décret n°2015-1755 du 24 décembre 2015 est d’avoir un parc accessible a
100% en 2020,
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Considérant que sur les 10 lignes de transport 4 Ia demamdge6 r&’ sfnﬁ‘f;accessibles,

Considérant que le dossier d’Ad’AP Transports joint 4 la présente délibération doit
désormais étre soumis aux services de la Préfecture,

APRES EN AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE

1°/ - approuve le Schéma Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée
pour les services de transports publics urbains, tel qu’annexé 3 Ia présente délibération.

2°/ - approuve la réalisation et Je financement des travaux estimés a hauteur de 2
millions d’euros par an, sur une durée prévisionnelle de 9 ans en fonction de Ia
Programmation annoncée, sur les crédits inscrits au compte 2135 - AP 4703 du Budget
annexe transports, code service GA - pour les travaux d’accessibilité des quais bus,

3°/ - autorise monsieur le président ou I'un des vice-présidents ou conseillers
métropolitains délégataires de signature a solliciter toutes demandes de subventions
auprés des partenaires institutionnels, au taux le plus élevé, pour la réalisation de cette
opération.

4°/ - autorise monsieur le président ou I’un des vice-présidents ou conseillers

métropolitains délégataires de signature a signer toutes les Piéces consécutives i
Pexécution de la présente délibération

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
A l'exception de M. Patrick ALLEMAND qui s'abstient.

POUR EXTRAIT CONF ORME
LE PRESIDENT,

Christian ESTROSI






Commission intercommunale
pour I'accessibilité

> Transports

21 novembre 2017




Ordre du jour

1. Ad’'AP Transports - bilan d’exécution de I'année 1

2. Ateliers techniques d’accessibilité 2017 et a prévoir

NCA - Tramway & Mobilité Durable —21/11/2017



Ad’'AP Transports :
bilan d’exécution de I'année 1

» Approuve le 2 mai 2016 par le bureau
métropolitain

» Approuvée le 18 aoit 2016 par la Préfecture

»4 domaines traités par I'Ad’AP
— Formation du personnel
— Matériel roulant
— Arréts de bus
— Information des voyageurs
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FORMATION DU
PERSONNEL



Ad’'AP Formation / bilan 1

» Formation du personnel en relation avec les voyageurs
» Conducteurs RLA :

= axee sur la prise en charge des personnes en FR : sensibilisation, qualité de
I'accostage, entrainement au déploiement de la rampe d'acces

= avec le concours de I'APF (sensibilisation, « vis-ma-vie »)

» Conducteurs sous-fraitants : obligafion inscrife dans les cahiers
des charges des appels d’ offres = critére d’ attribution

» Accueil en agences commerciales : information sur I'accuell et
I'accompagnement (vocabulaire, precou’nons equipements du
réseau), a partir de 2 guides pratiques

»Cenfre de relation clientele (1006-1006) : deux fois par an,
problématiques rencontrées par les PMR sur le réseau, différents
handicaps.
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Ad’'AP Formation / perspectives

» Renouvellement annuel des modules de
formation existants

»Mise en place d'un nouveau module,
bénéficiaont du concours de I'"AVH pour lo
sensibilisation des conducteurs aux besoins et aux
difficultés des personnes déficientes visuelles.

= des la fin 2017

NCA - Tramway & Mobilité Durable —21/11/2017
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MATERIEL ROULANT
Bus et framway




Ad’'AP Materiel roulant / bilan 1

Niveau d'accessibilité du parc de bus en 2017 (409 bus accessibles)

Parc total % accessible
Réseau Lignes d'Azur 466 87,77% Rappels :
2010 : 56%
Nice (RLA) 233 100,00% 2015 : 86,21%
Périphérie (partenaires) 233 75,54%

Niveau d'accessibilité du parc de rames en 2017

Parc total % accessible
Tramway 28 100%
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Ad’AP Matériel roulant / bilan 1

Référence :
décret 2015-1755
24/12/2015

» Proportion de voyageurs ayant bénéficié d’'une

offre accessible :

— 64,3 millions de validations (2016)
— Nice infra-muros : 99,81% des validations / bus ou tfram accessibles

— Hors Nice : 97,21% des validations / bus accessibles
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Ad’'AP Matériel roulant / perspectives

» La poursuite de la mise en accessibilité du parc de bus :
» Obligations imposées dans les appels d’offres

» Objectif de 2 ans pour rendre 100% du parc
accessible sur I'ensemble du réseau méetropolitain

» Affectation prioritaire et ciblée

» La finalisation de ['accessibilité a partir de 2018
grdce au déploiement de l'information dynamique
visuelle et sonore embargquée (SAEIV), comme dans le

tframway
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ARRETS DE BUS
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Ad’'AP Arrets de bus :
diagnostic et programmation

» Identification des arrets dits « prioritaires »
Parmiles 2 770 arréts du réseau, chaque arrét a été etudié selon les

criteres fixés par le décret 2014-1323.

- Sur une ligne structurante

- Desservi par au moins 2 lignes

=>Synthése du diagnostic 2016 : consive un pale d'échanges
2 770 * arréts de bus au ftotal ,
L . - Situé dans un rayon de 200 m autour
505 * deja accessibles d'unERP (...)
1 335 éligibles a I' Ad’ AP : dits « prioritaires »
711 * réalisables selon les normes en vigueur
616 faisant I'objet d’'une demande de dérogation pour
ITA (impossibilité technique avéree)

» Programmation annuelle sur 6 ans
= 120 arréts d aménager chaque année
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Ad’'AP Arréts de bus :
élements de contexte

Contexte de la programmation et de I'exécution de
I’Ad’AP : un réseauv qui bouge

»Le chantier de construction de la ligne 2 du tramway (Tram?2)

»La perspective de la restructuration du réseau de bus a I'horizon

Tram?2 et Tram3

» Des projets d'amenagement de la voirie susceptibles de modifier le

statut des arréts et leur programmation

»L'attente du déeploiement du marché d’'abribus publicitaires sur le

réseau des 2018
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Ad’'AP Transports : Arréts de bus / bilan 1

Etat des lieux parmi 2 770 points d’arréts
» 628 arréts accessibles
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Ad’'AP Transports : Arréets de bus / bilan 1

» 120 arréts prévus en année 1
» 92 arréts réalisés en année 1

» La logique d’exécution

Ecart de 28 arréts

— La priorité donnée aux arréts repondant a 3 criteres (Lignes structurantes + ERP + 2 lignes minimum)
— Prise en compte de la cohérence du réseau pour les communes les plus denses,
— Répartition géographique des aménagements sur I'ensemble du territoire

métropolitain

— Opportunités d’aménagements intégrés dans des projets de voirie

» Justifications des écaris sur 'année 1

Des aménagements avancés dans le calendrier | Des aménagements reportés dans le calendrier

Arréts rendus aménageables par un
aménagement de voirie (ITA > aménageable)

Opportunités d’aménagements de voirie
Des projets avancés dans le calendrier pour les

besoins du réseau ou suite a des demandes de
personnes handicapées traitées prioritairement

Arréts équipés d'abribus voués a étre remplacés
dans les années suivantes (des 2018)

Emprise encombrée par des chantiers / projets
immobiliers

Arréts concernés par des projets de voirie prévus
dans les années a venir

Positionnement de I'arrét actuel remis en
question par la préparation du futur réseau

(horizon Tram2 et Tram3)
NCA - Tramway & Mobilité Durable —21/11/2017
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INFORMATION
VOYAGEURS



Ad’AP Information voyageurs / Bilan 1

» Les supports d’information

— I(_jes supports imprimeés : fiches horaires, plans, affichages et flyers
ivers

— Les supports numériques : site internet, blog, écrans stations et
rames de trramway

— Informations a distance : site internet, centre d'appels 1006-1006,
QR code

» Quelques chiffres en 2016
— 143 000 plans de réseau distribués
— 1,9 millions de fiches horaires éditées
— 130 000 flyers diffusés
— 134 000 appels télephoniques traités par le 1006-1006
— 6,9 millions de connexions sur le site internet lignesdazur.com

— 493 000 connexions via le QR code L”;gg;gag%r; Siﬁ ertatirrae; Vizy
— 522 000 SMS+

via QR code ou SMS+
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Ad’AP Information voyageurs / Bilan 1

» Le pictogramme

— Sur les fiches horaires ; identification des arréts PMR desservis
uniguement par des bus accessibles

— Sur le plan de réseau : identification des lignes accessibles
— A l'avant des bus accessibles

X

» Le site internet www.lighesdazur.com

— Conforme aux recommandations internationales du Web
Content Accessibility Guidelines, et au référentiel général
d’'accessibilité pour les administrations

» L'accueil commercial
— Les 3 agences nicoises sont accessibles physiqguement
— Les agences de Cagnes et St Laurent partiellement
— Les opérateurs téléphoniques / arréts et lignes accessibles
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Ad’AP Information voyageurs / focus

el perspectives

» Informations dynamiques visuelles et sonores (SAEIV)

—A bord des rames de framway
> —=Sur les stations de tframway

7 —A bord des bus
> —Aux arréts de bus (cibles)

\ 4
Information sonore diffusée sur activation de
la télécommande normalisée

} Existent déja

Déploiement en 2018

Déploiement en 2020
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ATELIERS
TECHNIQUES




Ateliers techniques / en 2017

»Table ronde des utilisateurs de Mobil’Azur (29/09/2017)
— 20 participants
— Nouveautés mises ceuvre depuis 2015 a intégrer dans le prochain
reglement du service

— Le logiciel Trapéze

— Le SMS envoyé le veille du transport (= mémo)

— Le SMS a I'approche - en cours de généralisation

— Les transports réguliers

— Le compte Mobilité

— Module de réservations via tablette et Smartphone > une application

— Le parc automobile

— Des sujets traités en s€éance et apres séance
— La facturation = depuis octobre
— Les délais d'inscription
— L'agence Mobistore
— La sous-traitance
— Les modalités de réservations par téléphone ou par internet
— Un service Mobil’ Azur 4 I'échelle départementale

— Une nouveauté majeure des janvier 2018 : avancer I'heure limite
d'annulation a 17h00 la veille (plutdt que 192h00)
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Ateliers techniques reportés et a prévoir

» Bande d’interception sur les stations de framway
» Informations Lignes d’Azur (QR code et SMS+)

» Travail sur les télécommandes Uutilisees par les personnes
déficientes visuelles pour le repérage des stations de tframway

»SAEIV

»Sujets relatifs a I'accessibilité des lignes Tram2 et Tram3

NCA - Tramway & Mobilité Durable —21/11/2017



<

Merci pour votre
implication



w ) Budget Année 1: 2 000 000,00 €
Agenda d'Accessibilité Programmée Reste 3 dépenser:
Nb d'arréts a réaliser en Année 1:
Tableau de bord Situation au: 19/12/2017 Nb d'arréts réalisés:
Nb d'arréts restant a réaliser:

Nb d'arréts total:
a réaliser (total Ad'AP):
COMMUNE ANNEE DATE REALISATION ANNEE Commentaires Total
PROGRAMMATION REALISATION ANNEE 1
1 2 3 45 6 1 2 3 45 6 1997 731,08 €

BEAULIEU-SUR-MER
BEAULIEU-SUR-MER
BEAULIEU-SUR-MER
BEAULIEU-SUR-MER
BEAULIEU-SUR-MER
BEAULIEU-SUR-MER
CAGNES-SUR-MER
CAGNES-SUR-MER
CAGNES-SUR-MER
CAGNES-SUR-MER
CAGNES-SUR-MER
CAGNES-SUR-MER
CAGNES-SUR-MER
CAGNES-SUR-MER
CAGNES-SUR-MER
CAP-D'AIL

CARROS
COLOMARS
COLOMARS
COLOMARS

EZE

EZE

EZE

EZE

GILETTE

GILETTE

ISOLA

LA BOLLENE-VESUBIE
LA GAUDE

LA TRINITE

LA TRINITE

LA TRINITE

LA TRINITE
LANTOSQUE
LANTOSQUE

LE BROC

LE BROC

LE BROC

LE BROC

LE BROC

LEVENS

LEVENS

LEVENS

Arréts programmes / arréts réalisés

KERYLOS

LA PLAGE

LE PORT

MARINONI
MARINONI

MONTEE DU REVE
ALPHONSE DAUDET
ALPHONSE DAUDET
GEORGES POMPIDOU
JACINTHES
JACINTHES

LA FOUX

LES BREGUIERES
PETIT CASTEL

PETIT CASTEL

HOTEL DE VILLE

RUE 13

COLOMARS LA MANDA
FORT CASAL COLOMARS
NECROPOLE

CAP ROUX

CAP ROUX

GARE SNCF EZE
GARE SNCF EZE

LA POSTE

PARKING DE LA CROIX
ISOLA VILLAGE

LA BOLLENE VILLAGE
LA GAUDE VILLAGE
L'EGLISE

L'EGLISE

PONT DE L'ARIANE
PONT DE L'ARIANE
LANTOSQUE
LANTOSQUE

LE BROC VILLAGE
RUE 16

RUE 17

RUE 17BIS

RUE 18BIS

LES MOULINS
ORDALENA
ORDALENA

8183
8194
8197
8131
8181
8127
4005
4006
4136
4055
4056
4062
4087
4130
4131
8065
21576
6020
6033
6076
8010
8011
8057
8058
21374
XXXX_I_0115
21400
21337
3050
7104
7105
7154
7155
21298
21330
21496
21579
21580
21581
21583
7122
7134
7135

11/04/2017 Bl

15/07/2016 il
22/07/2016 B
03/11/2016 B
08/07/2016
08/07/2016 B

30/06/2016
16/06/2016 [l
08/07/2016 B
01/07/2016 B

03/11/2016

12/08/2016 Il
31/03/2016 B

22/07/2016
06/07/2016

14/10/2016 [l
21/10/2016 Bl
21/10/2016
28/10/2016 B

06/05/2016
27/05/2016
27/05/2016

30308,33 €

17970,03 €
22311,77 €
32202,02€
24 077,15 €
17 367,45 €
30579,82€

21988,87 €
19 065,10 €

20352,84 €

24 946,42 €
1760,29 €

30203,61€
33462,59 €

24021,31€
23 890,98 €
24021,31€
23 300,38 €
10521,00 €
17 070,32 €
27 082,37 €


N130509
Zone de texte 
Arrêts programmés / arrêts réalisés


COMMUNE ANNEE DATE REALISATION ANNEE Commentaires Total
PROGRAMMATION REALISATION ANNEE 1

123 456 123 456 1997 731,08 €

LEVENS

LEVENS

LEVENS

LEVENS

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE
ROQUEBILLIERE
ROQUEBILLIERE
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

PLAN DU VAR

PLAN DU VAR

PRE DES CAVALIERS
SAINTE CLAIRE
AEROPORT PROMENADE
ALBERTI

AVENUE DES FLEURS
BATTERIE

BATTERIE
BISCHOFFSHEIM
BISCHOFFSHEIM
CARABACEL
CARABACEL

CHEMIN TORDU
CHEMIN TORDU
CONGRES PROMENADE
DESAMBROIS
DESAMBROIS

DEUX AVENUES

DEUX AVENUES
DOCTEUR PASCHETTA
DOCTEUR PASCHETTA
FERRAUDIERE
FERRAUDIERE
GAMBETTA PROMENADE
GARE SNCF

GARE SNCF

GOIRAN

GOIRAN

GRAND PALAIS
GRANDE CORNICHE
GRANDE CORNICHE

LA BORNALA

LES DAHLIAS
LIBERATION

PN GAMBETTA

PONT A FRANCE

RISSO PALAIS

RISSO PALAIS

TORDO

TORDO

TOSELLI

VAUBAN UNIVERSITES
VAUBAN UNIVERSITES
CORNIGLION MOLINIER
CORNIGLION MOLINIER
LE MASAGE

LE MASAGE

PLACE JULES MUSSO
PLACE JULES MUSSO

Arréts programmes / arréts réalisés

7146
7147
7159
7184
11
2656
69
94
1571
117
118
1031
1032
231
232
282
321
322
324
325
344
345
413
414
449
456 _D 2
458
474
1455
476
480
481
555
772
1613
1061
1065
1598
2583
1303
1304
1305
67
1250
21302
21328
7080
7081
7142
7143

27/05/2016
24/02/2017 B
22/07/2016

14/10/2016 [l
10/02/2017 B
10/02/2017 [l

22/11/2016
22/11/2016 B
03/06/2016
03/06/2016
07/03/2016 B
16/11/2016 Bl
14/11/2016 B8
23/11/2016 B
23/11/2016
03/10/2016
03/10/2016
22/11/2016 B
17/08/2017 Bl
13/07/2017 Bl
01/01/2016 B
01/01/2016 B
08/09/2016 B
22/09/2016
05/08/2016
20/03/2017 B
20/03/2017 B
22/11/2016 B
21/10/2016 B
16/11/2016 Bl
23/08/2016 [l
02/05/2016
22/02/2016 B
19/11/2016 B8

13/06/2016 [l
18/10/2016 B
21/11/2016 B
21/11/2016

25 686,72 €
27 300,57 €
11852,25€

27 909,97 €
28 906,28 €
30973,09 €

26 609,89 €
17 013,39 €
26189,71€
26 061,63 €
476,75 €
3635874 €
23 876,45 €
45 665,81 €
39 966,47 €
32554,66 €
30495,16 €
27 092,20 €
2559,00 €

28314,39€
25196,34 €
22 403,72 €
37 178,00 €
46 436,00 €
33 689,60 €
19 245,13 €
26 178,89 €
30078,77 €

796,45 €
23 340,16 €
17 095,74 €

22979,51€
21923,01€
39996,40 €
36 723,90 €


N130509
Tampon 

N130509
Zone de texte 
Arrêts programmés / arrêts réalisés


COMMUNE ANNEE DATE REALISATION ANNEE Commentaires Total
PROGRAMMATION REALISATION ANNEE 1

123 456 123 456 1997 731,08 €

SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
SAINT-JEANNET
SAINT-JEANNET
SAINT-JEANNET
SAINT-LAURENT-DU-VAR
SAINT-LAURENT-DU-VAR
SAINT-LAURENT-DU-VAR
SAINT-LAURENT-DU-VAR
SAINT-LAURENT-DU-VAR
SAINT-MARTIN-DU-VAR
SAINT-MARTIN-VESUBIE
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE
TOURRETTE-LEVENS
TOURRETTE-LEVENS
TOURRETTE-LEVENS
TOURRETTE-LEVENS
UTELLE

VALDEBLORE
VALDEBLORE
VALDEBLORE

VENCE

VENCE

VENCE

VENCE

QUARTIER DU CHATEAU
COLLEGE JEAN FRANCO
SAINT ETIENNE DE TINEE
MAIRIE

COLLEGE DES BAOUS

LES PRES

LES PRES

CENTRE COMMERCIAL
CENTRE COMMERCIAL
CENTRE COMMERCIAL
CENTRE COMMERCIAL
CENTRE COMMERCIAL
SAINT MARTIN VILLAGE
SAINT MARTIN VESUBIE GARE
SAINT SAUVEUR SUR TINEE
COLLEGE RENE CASSIN

LA POSTE

LES MOULINS

TOURETTE LEVENS VILLAGE
LE CHAUDAN

LA COLMIANE STATION

LA COLMIANE STATION
SAINT DALMAS

COLONEL MEYERE
COLONEL MEYERE

PONT ROYAL

SAINTE ELISABETH

Arréts programmes / arréts realisés

7160
21426
21424

8124
XXXX_|_0027
XXXX_|_0096
XXXX_|_0097
5020_G_1
5020_G_2
5020_G_3
5020_G_4
5020_G_5
6091

21315
21398

7098

7052

7123

7185

21390
21340_D_1
21340_D_2
21341

3217

3222

3118

3121

10/11/2016 [l

21/10/2016 [l
21/10/2016 B

17/10/2016 Il
28/04/2016 B

18/07/2016 [l

11793,47 €

20855,45 €
22699,41€

28 353,08 €
34630,13 €

2303,11€


N130509
Zone de texte 
Arrêts programmés / arrêts réalisés


w > Budget Année 1: 2 000 000,00 €
Agenda d'Accessibilité Programmée Reste 4 dépenser:
Arréts Budget Nb d'arréts a réaliser en Année 1:

Tableau de bord Situation au: 19/12/2017 Nb d'arréts réalisés:
Nb d'arréts restant a réaliser:

Nb d'arréts total:
Nb d'arréts a réaliser (total Ad'AP):

COMMUNE ANNEE DATE REALISATION ANNEE Commentaires
PROGRAMMATION REALISATION ANNEE 1
123456 123456 1997 731,08 €
BEAULIEU-SUR-MER KERYLOS 8183 [ ] 11/04/2017 [ 30308,33 €
CAGNES-SUR-MER ALPHONSE DAUDET 4005 [ ] 15/07/2016 [ 17 970,03 €
CAGNES-SUR-MER ALPHONSE DAUDET 4006 [ ] 22/07/2016 Il 22311,77€
CAGNES-SUR-MER ECOLE DAUDET 4029 22/02/2016 [l 3537,05€
CAGNES-SUR-MER ECOLE DAUDET 4030 22/02/2016 [l 3537,05€
CAGNES-SUR-MER GEORGES POMPIDOU 4136 || 03/11/2016 B 32202,02€
CAGNES-SUR-MER JACINTHES 4055 || 08/07/2016 il 24077,15€
CAGNES-SUR-MER JACINTHES 4056 || 08/07/2016 I 17 367,45 €
CAGNES-SUR-MER LA FOUX 4062 || 30/06/2016 [l 30579,82 €
CAGNES-SUR-MER LES BREGUIERES 4087 [ ] 16/06/2016 [l
CAGNES-SUR-MER LES BREGUIERES 4088 16/06/2016 [l
CAGNES-SUR-MER PETIT CASTEL 4130 || 08/07/2016 [l 21988,87 €
CAGNES-SUR-MER PETIT CASTEL 4131 B 01/07/2016 B 19 065,10 €
CARROS LES ROSEMARINES 21590 26/04/2017 B 2470,00€
CARROS LES ROSEMARINES 21593 26/04/2017 [l 2470,00€
CARROS RUE 13 21576 [ | 03/11/2016 [ 20352,84 €
CARROS RUE 14 21577 [ | 10/04/2017 i 2470,00€
CARROS RUE 15 21578 [ | 10/04/2017 B 2470,00 €
COLOMARS FORT CASAL COLOMARS 6033 || 12/08/2016 [l 2494642 €
COLOMARS NECROPOLE 6076 [ ] 31/03/2016 [l 1760,29 €
GILETTE LES POMPIERS 21346 21/05/2016 [l 44397,18 €
LA TRINITE PONT DE L'ARIANE 7154 B 22/07/2016 B 30203,61€
LA TRINITE PONT DE L'ARIANE 7155 || 06/07/2016 I 33462,59 €
LE BROC RUE 16 21579 || 14/10/2016 [ 24021,31€
LE BROC RUE 17 21580 [ ] 21/10/2016 [l 23890,98 €
LE BROC RUE 17 TER 21582 14/11/2016 [ 2457053 €
LE BROC RUE 17BIS 21581 || 21/10/2016 B 24021,31¢€
LE BROC RUE 18BIS 21583 || 28/10/2016 I 23300,38 €
LEVENS LES MOULINS 7122 || 06/05/2016 [ 10521,00 €
LEVENS ORDALENA 7134 B 27/05/2016 B 17 070,32 €
LEVENS ORDALENA 7135 || 27/05/2016 Il 27082,37 €
LEVENS PRE DES CAVALIERS 7159 || 27/05/2016 [l 25686,72 €
LEVENS SAINTE CLAIRE 7184 [ ] 24/02/2017 i 27 300,57 €
NICE ABATTOIRS 2 17/08/2017 [ 36 865,00 €
NICE AEROPORT PROMENADE 11 || 22/07/2016 B 11852,25€
NICE ALBERTI HOTEL DES POSTES 15 13/04/2017 [l 25250,00 €
NICE AVENUE DES FLEURS 69 || 14/10/2016 [ 27.909,97 €
NICE BATTERIE 94 B 10/02/2017 B 28 906,28 €
NICE BATTERIE 1571 || 10/02/2017 il 30973,09€
NICE CARABACEL 1031 || 22/11/2016 Il 26 609,89 €
NICE CARABACEL 1032 || 22/11/2016 Il 17 013,39 €
NICE CHEMIN TORDU 231 B 03/06/2016 B 26189,71€
NICE CHEMIN TORDU 232 [ ] 03/06/2016 [ 26 061,63 €
NICE COLONEL GASSIN XXXX_N_0210 01/02/2017 B 18762,94 €

Arréts realisés / arréts programmeés


N130509
Zone de texte 
Arrêts réalisés / arrêts programmés


COMMUNE ANNEE DATE REALISATION ANNEE Commentaires Total

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE

NICE
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
SAINT-JEANNET
SAINT-JEANNET
SAINT-LAURENT-DU-VAR
SAINT-LAURENT-DU-VAR
SAINT-LAURENT-DU-VAR
SAINT-LAURENT-DU-VAR
SAINT-LAURENT-DU-VAR
TOURRETTE-LEVENS
TOURRETTE-LEVENS
VENCE

VENCE

VENCE

VENCE

Arréts réalisés / arréts programmeés

CONGRES PROMENADE
DESAMBROIS
DESAMBROIS

DEUX AVENUES

DEUX AVENUES
DOCTEUR PASCHETTA
DOCTEUR PASCHETTA
FERRAUDIERE
FERRAUDIERE
GAMBETTA PROMENADE
GARE SNCF

GARE SNCF

GOIRAN

GOIRAN

GRAND PALAIS
GRANDE CORNICHE
GRANDE CORNICHE

LA BORNALA

LA CHAUMIERE

LA CHAUMIERE

LES DAHLIAS

LES TREUYES
LIBERATION

PN GAMBETTA

PONT A FRANCE

RISSO PALAIS

RISSO PALAIS

SAINTE MARIE

SAINTE MARIE

TERRA AMATA

TORDO

TOSELLI

VAUBAN UNIVERSITES
VAUBAN UNIVERSITES
SAINT ETIENNE DE TINEE
LES PRES

LES PRES

CHAPELLE

CHEMIN DE LA DIGUE
CORNICHE DES PUGETS
PAROS

RODIN

LES MOULINS
TOURETTE LEVENS VILLAGE
COLONEL MEYERE
L'ARA

SAINT DONAT

SAINT DONAT

282
321

322

324

325

344

345

413

414

449
456_D_2
458

474
1455
476

480

481

555

568

569

772

840
1613
1061
1065
1598
2583
1197
1198
1283
1304
1305

67

1250
21424
XXXX_I_0096
XXXX_|_0097
5192
5023
5041
10619
10620
7123
7185
3217
XXXX_|_0206
3127
3128

PROGRAMMATION REALISATION ANNEE 1

123456 123456 1997 731,08 €
07/03/2016 [ 476,75 €
16/11/2016 B8 36 358,74 €
14/11/2016 B 23876,45€
23/11/2016 B 45 665,81 €
23/11/2016 B 39966,47 €
03/10/2016 I 32554,66 €
03/10/2016 i 30495,16 €
22/11/2016 B 27 092,20 €
17/08/2017 Bl 2559,00 €
13/07/2017 B8
01/01/2016 B
01/01/2016 B
08/09/2016 [l 28314,39€
22/09/2016 B 25196,34 €
05/08/2016 i 22403,72€
20/03/2017 B 37 178,00 €
20/03/2017 46 436,00 €
22/11/2016 B8 33 689,60 €
27/01/2017 B 29083,99 €
27/01/2017 B 47 483,00 €
21/10/2016 B 1924513 €
17/06/2016 19 469,70 €
16/11/2016 B 26 178,89 €
23/08/2016 Bl 30078,77 €
02/05/2016 Il 796,45 €
22/02/2016 B 23340,16 €
19/11/2016 B8 17 095,74 €
27/01/2017 B 38 996,66 €
27/01/2017 B 43 653,20 €
04/09/2017 B 26 507,75 €
13/06/2016 22979,51€
18/10/2016 B 21923,01€
21/11/2016 Bl 39996,40 €
21/11/2016 B 36723,90€
10/11/2016 11793,47 €
21/10/2016 B 20855,45 €
21/10/2016 B 22699,41€
01/02/2017 B 29982,46 €
19/09/2016 4061,46 €
22/11/2016 B 17 861,42 €
07/03/2017 i 20642,82 €
14/03/2017 B 30 860,80 €
17/10/2016 B8 28353,08 €
28/04/2016 B 34630,13 €
18/07/2016 Bl 2303,11¢€
31/05/2016 1124,71€
01/12/2016 i 2470,00 €
01/12/2016 B 2470,00 €
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